



ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය
இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம்
SRI LANKA INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION



ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්
විභාගය 2019(I)

කාලය : පැය 03

ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම්
කිරීම හා ඇගයීම(11)

විභාග අංකය
Index No / சுட்டெண்

- ඕනෑම ප්‍රශ්න පහකට (05) පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

- i තෝරාගත් ව්‍යාපෘතියක් ආශ්‍රයෙන් ව්‍යාපෘති චක්‍රයක අදියර පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 10)
 - ii “සංවර්ධන ව්‍යාපෘති තෝරා ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුවට අනුකූලව සිදු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.” සාකච්ඡා කරන්න. (ලකුණු 10)
- i ව්‍යාපෘතියක් හඳුනාගැනීමේ දී සලකා බැලිය යුතු කරුණු මොනවා ද? (ලකුණු 10)
 - ii ව්‍යාපෘතියක් හඳුනා ගැනීමේ දී ප්‍රතිලාභීන්ගේ සහභාගීත්වය ලබාගැනීමෙන් ව්‍යාපෘතියට ඇතිවන බලපෑම සාකච්ඡා කරන්න. (ලකුණු 10)
- i “ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තුවන සෑම ව්‍යාපෘතියක් සඳහාම පාරිසරික ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදුකිරීම අවශ්‍ය වේ” අදහස් දක්වන්න. (ලකුණු 10)
 - ii ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක දී මූල්‍ය විශ්ලේෂණය සහ පිරිවැය-ප්‍රතිලාභ විශ්ලේෂණය සිදු කරන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 10)
- i ව්‍යාපෘතියක් සැලසුම් කිරීමේ දී යොදාගන්නා ‘ජාල විශ්ලේෂණය’(Network Analysis) උදාහරණ සහිතව පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 12)
 - ii ව්‍යාපෘතියක සම්පත් නිවැරදිව උපලේඛනගත කිරීමට ‘වැඩ බෙදීම් ව්‍යුහය’ (Work Breakdown Structure) කෙතරම් දුරට උපකාර වේද? (ලකුණු 08)
- i යම් ව්‍යාපෘතියකින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා එම ව්‍යාපෘතිය නියාමනය කිරීමේ වැදගත්කම සාකච්ඡා කරන්න. (ලකුණු 10)
 - ii ව්‍යාපෘති නියාමනයට, ප්‍රගති සමාලෝචනයට සහ ඇගයීමට ස්මාර්ට් (SMART) දර්ශක යොදාගැනීමේ අවශ්‍යතාව පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 10)

6. ව්‍යාපෘතියක් ඇගයීම, එය ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාවේදී වරින්වර සිදු කිරීම (Process Evaluation) සහ ව්‍යාපෘතිය අවසානයේදී සිදු කිරීම (Summative Evaluation) යන ක්‍රම දෙක පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 20)
7. “ව්‍යාපෘතියක පසු ඇගයීමක් (Post Evaluation) සිදුකිරීමෙන් ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘතියට ලැබෙන වාසියක් නොමැති වුව ද ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවලිය තුළ එය ප්‍රධාන අංගයක් වශයෙන් සැලකේ.” විමසන්න. (ලකුණු 20)
